

Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag, OIB 59573646857, zastupana po općinskom načelniku Stjepanu Krobot (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

TITAN CONSTRUCTA d.o.o. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb, OIB 89116114911, zastupan po direktorici Caroline Elisabeth Mamić (u daljnjem tekstu: Izvođač)
sklapaju

2. DODATAK UGOVORU

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je zaključen Ugovor o javnoj nabavi klasa: 361-02/15-01/01, urbroj: 2186/023-01-17-11 od 15.09.2017. godine za izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića u Bisagu, na ukupan iznos 2.725.797,75 kn (uključujući i PDV), te 1. Dodatak ugovoru klasa: 361-02/15-01/01, urbroj: 2186/023-01-18-31 od 17.04.2018. godine na iznos od 486.328,25 kn (uključujući i PDV), odnosno ukupni iznos 3.212.126,00 kn (uključujući i PDV).

Članak 2.

Ovaj 2. Dodatak ugovora ugovorne strane ugovaraju radi ukazane potrebe na gradilištu i obračuna stvarno izvedenih radova.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasne su da je iznos u 2. Dodatku ugovora:

- cijena radova bez PDV-a: 487.124,00 kn,
 - PDV 25 % 121.781,00 kn,
 - cijena radova s PDV-om: 608.905,00 kn.
- (Slovima: šestoosamtisućadevetstope i 00/100 kuna).

Članak 4.

Ukupna cijena za radove na izgradnji prema Ugovoru i 1. i 2. Dodatku ugovora iznosi
3.056.824,80 kn cijena bez PDV-a
764.206,20 kn PDV 25 %
3.821.031,00 kn (cijena radova sa PDV-om)
(Slovima: trimilijunaosamstodvadesetjednatisućatridesetjedna i 00/100 kn).

Članak 5.

Sve ostale odredbe iz osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene i na snazi.

Klasa: 361-02/15-01/01
Urbroj: 2186/023-01-18-36
Bisag, 22.08.2018.

NARUČITELJ
Načelnik
Stjepan Krobot



IZVODITELJ
Direktorica
Caroline Elisabeth Mamić

TITAN CONSTRUCTA d.o.o.
ZAGREB 2