

Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag, OIB 59573646857, zastupana po općinskom načelniku Stjepanu Krobot (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

TITAN CONSTRUCTA d.o.o. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb, OIB 89116114911, zastupan po direktorici Caroline Elisabeth Mamić (u daljnjem tekstu: Izvođač)
sklapaju

3. DODATAK UGOVORU

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je zaključen Ugovor o javnoj nabavi klasa: 361-02/15-01/01, urbroj: 2186/023-01-17-11 od 15.09.2017. godine za izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića u Bisagu, na ukupan iznos 2.725.797,75 kn (uključujući i PDV), 1. Dodatak ugovoru klasa: 361-02/15-01/01, urbroj: 2186/023-01-18-31 od 17.04.2018. godine na iznos od 486.328,25 kn (uključujući i PDV), te 2. Dodatak ugovoru klasa: 361-02/15-01/01, urbroj: 2186/023-01-18-36 od 22.08.2018. godine na iznos od 608.905,00 kn (uključujući i PDV) odnosno ukupni iznos 3.821.031,00 kn (uključujući i PDV).

Članak 2.

Ovaj 3. Dodatak ugovora ugovorne strane ugovaraju radi ukazane potrebe na gradilištu i obračuna stvarno izvedenih radova.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasne su da je iznos u 3. Dodatku ugovora:

- cijena radova bez PDV-a: 223.228,01 kn,
- PDV 25 % 55.807,00 kn,
- cijena radova s PDV-om: 279.035,01 kn.

(Slovima: dvijestosedamdesetdevettisućatridesetpet i 01/100 kuna).

Članak 4.

Ukupna cijena za radove na izgradnji prema Ugovoru i 1., 2. i 3. Dodatku ugovora iznosi

3.280.052,81 kn cijena bez PDV-a

820.013,20 kn PDV 25 %

4.100.066,01 kn (cijena radova sa PDV-om)

(Slovima: četirimilijunastotisućčašezdesetšest i 01/100 kn).

Članak 5.

Sve ostale odredbe iz osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene i na snazi.

Klasa: 361-02/15-01/01
Urbroj: 2186/023-01-18-42
Bisag, 03.12.2018.

NARUČITELJ
Načelnik
Stjepan Krobot



IZVODITELJ
Direktorica
Caroline Elisabeth Mamić
TITAN CONSTRUCTA d.o.o.
ZAGREB 2