

Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag, OIB 59573646857, zastupana po općinskom načelniku Stjepanu Krobotu (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

TITAN CONSTRUCTA d.o.o. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb, OIB 89116114911, koje zastupa direktorica Caroline Elisabeth Mamić (u daljnjem tekstu: Izvođač) sklapaju

1. DODATAK UGOVORU

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je zaključen Ugovor o javnoj nabavi klasa: 361-02/15-01/01, urbroj: 2186/023-01-17-11 od 15.09.2017. godine za izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića u Bisagu, na ukupan iznos 2.725.797,75 kn (uključujući i PDV).

Članak 2.

Ovaj 1. Dodatak ugovora ugovorne strane ugovaraju zbog izmjena i dopuna glavnog strojarskog i elektrotehničkog projekta do kojeg je došlo radi usklađivanja sa važećim tehničkim propisima i zahtjevima energetske učinkovitosti.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasne su da je cijena navedena u 1. Dodatku ugovora prema priloženom troškovniku (koji je sastavni dio ugovora):

- cijena radova bez PDV-a: 389.062,60 kn,
- PDV 25 % 97.265,65 kn,
- cijena radova s PDV-om: 486.328,25 kn,

(Slovima: četiristoosamdesetšeststisućatristodvadesetosam i 25/100 kuna).

U cijeni je uzeto u obzir umanjenje za radove koji se ne izvode.

Članak 4.

Ukupna cijena za radove na izgradnji prema Ugovoru i 1. Dodatku ugovora iznosi

2.569.700,80 kn cijena bez PDV-a

642.425,20 kn PDV 25 %

3.212.126,00 kn (cijena radova sa PDV-om)


(Slovima: trimilijunadvijestodvanaeststisućastodvadesetšest i 00/100 kn).

Članak 5.

Sve ostale odredbe iz osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene i na snazi.

Klasa: 361-02/15-01/01
Urbroj: 2186/023-01-18-31
Bisag, 17.04.2018.

NARUČITELJ
Načelnik
Stjepan Krobot



IZVODITELJ
Direktorica
Caroline Elisabeth Mamić
TITAN CONSTRUCTA d.o.o.
ZAGREB 2

